

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Dirección de Obras



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

México, D.F., a 30 ABR 2015

Of. No.: SE.15. 0064

DR. FLAVIO ARTURO SÁNCHEZ GARFIAS
Director de la Escuela Superior de Cómputo

En atención a su oficio No. ESCOM/DIR/1073/2015 de fecha 23 del mes en curso, mediante el cual solicita la fecha en que se continuará la construcción del edificio de Gobierno, me permito comentar a usted que debido a la situación financiera por la que atraviesa el país, no ha sido liberado el presupuesto para obra 2015 a esta entidad, por lo que en cuanto se cuente con dicha liberación sabremos las fechas en las que este Patronato podrá dar continuidad al Programa de Obras que se tiene establecido.

Por otro lado me permito comentar a usted que los alcances de la obra, fueron atendidos al 100% según lo definido en los términos finales del contrato.

Asimismo me permito comentar a usted que las gestiones correspondientes al desvío de la tubería de agua potable que se encontró en el sitio de la obra, serán atendidas por este Patronato una vez que se cuente con los recursos presupuestales correspondientes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

"LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA"

ING. JOSÉ LUIS AUSENCIO FLORES RUIZ
Secretario Ejecutivo



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUOLA SUPERIOR DE COMPUTO

RECEBIDO
07 MAY 2015
DIRECCION

FIRMA HORA 10:02

c.c.p. Ing. Eduardo Bedolla Silva.- Director de Obras del POI-IPN del POI-IPN (Turno 0136.15)
Archivo
EBS/zpg*